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Miniszterelnikség Teriiletfejlesztési Operativ Programok Iranyité Hatosag
1055 Budapest, Kossuth tér 2—4.

EGYEDI KERELEM
a VEKOP-5.3.2-15-2020-00057 azonosito szdmit Tdmogatdsi szerzédésben rogzitett
timogatdsi osszeg kismértékii megnivelésére

Alulirott Dr. Lakos Roland polgirmester, Csemé Kozség Onkorményzata nevében, a
VEKOP-5.3.2-15-2020-00057 azonosité szamu Tamogatési szerzédéssel kapcsolatban egyedi
kérelemmel fordulok a Tisztelt Iranyité Hatosaghoz, hogy a koltségnovekmény lehetdségérol
rendelkez6 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet, illetve a hatalyos 272/2014. Korm. rendelet 87. §-
a szerinti lehetdséggel élve a Tamogatasi szerzodésben rogzitett 269.956.178 Ft tamogatasi
oOsszeget sziveskedjenek megemelni 15.776.678 Ft-tal (5,85%-kal) 285.732.856 Ft-ra.

A VEKOP program szerint a Tamogatasi szerzoédésben rogzitett tamogatasi intenzitas 100%.

A projekt eredeti 269.956.178 Ft tamogatasi 6sszegéhez képest a ndvelesi igény 15.776.678 Ft,
amely az eredeti tamogatasi Osszeg 5,85%-a, tehat a hivatkozott rendeletekben meghatarozott
15%-ot nem haladja meg.

A megnovekedett koltségtétel:
az Epités, kivitelezés koltsége a forditott AFA-val szamitva brutt6 236.631.378 Ft-rél
264.022.206 Ft-ra nott.

A projekt koltségvetésében eredetileg tervezett 11.614.150 Ft-os tartalék Osszeget
atcsoportositjuk az épités, kivitelezés koltségeire.

Az 6nkormanyzat részérol 6neré6 nem vonhatd be a projekt finanszirozasira, mivel a
megndvekedett rezsiterhek finanszirozasa is csak nagy nehézségek aran oldhaté meg.

Hitelfelvétel lehetésége az Onkormanyzatunk részére nem biztositott, mivel annak a
visszafizetése gyakorlatilag nem belathato, kérdéses.

Az els6 kdzbeszerzési eljarast 2022.03.29-én hirdettiik meg, ami sajnos eredményteleniil zarult,
mert a beérkezett 4db ajanlat koziil legalacsonyabb érajanlat is nettd 295.954.981 Ft FAD volt,
ennek a Kbt. szerinti hataridében torténd finanszirozasara akkor nem talaltunk lehetdséget.
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Az épitdiparban 2022. II1. negyedévében bekovetkezett jelentds valtozasokat figyelembe véve
2022.11.08-4n egy masodik, feltételes kozbeszerzési eljarast inditottunk. Ez az eljaras
eredményesen zérult, 5 ajanlattevé koziil az Osszességében legkedvezébb ajanlat egyuttal a
legjobb arajanlatot is jelentette. Az eljaras soran megkaptuk a KFF tanisitvanyait, a csatolt
osszegzésekbdl az eljarasok adatai kiolvashatok. A feltételes kivitelezési vallalkozasi szerzodés
alairasa megtortént, a forras biztositdsa utan a munkalatok megkezdhetok.

A létrejstt feltételes kivitelezési vallalkozasi szerzoédésben a véllalkozdi éatalanydij netto
207.891.501 FAD., ez szamunkra bruttd 264.022.206 Ft koltséget jelent.

Csatoljuk a mar megitélt timogatéason alapulo koltségatcsoportositdssal modositott kdltségvetés
tervezetét, amelyben a tartalék keret atcsoportositasaval is élni kivanunk.

Mivel az 6nkorményzatunk tobbletforrassal nem rendelkezik, emiatt a koltségndvekményt
finanszirozé tdmogatasndvekmény elmaradasa a projekt meghiusuldsat ‘okozhatja, az
indikatorokat nem tudjuk teljesiteni.

Mellékletek
Osszegzés az EKR000379252022 sz., 2022.03.29-én inditott els6 kozbeszerzési
eljarasrdl (hirdetmény szama: 6114/2022)

Eredménytelenségi tajékoztatéo az EKR000379252022 sz. kdzbeszerzesi eljarasrol
Osszegzés az EKR001685422022 sz., 2022.11.08-an inditott mdsodik, feltételes
kozbeszerzési eljarasrol (hirdetmény szama: 23990/2022)

Eljaras meginditasira vonatkozé KFF tanusitvany (Iktaté szam: KSZ-
53/2181/1/2022, MIR azonosit6: 2022/10/03307/E)

Kozbeszerzési zaré KFF tanusitvany (lktatd szam: KSZ-53/2181/1/2022, MIR
azonosité: 2022/10/03307/E)

Feltételes kivitelezési vallalkozasi szerzédés alairt, (masolat)

A megnovelt tAmogatési 6sszegl projekt koltségvetés tervezete

A nyertes ajanlat (masolat)




